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中央政府附屬單位預算執行要點 

 中華民國105年12月22日  

行政院院授主基字第 1050201107A 號 函修正 

壹、總則 

一、中央政府附屬單位預算之執行，依本要點辦理。 

二、中央政府附屬單位預算，包括下列特種基金預算： 

(一)營業基金及作業基金（以下合稱業權基金）。 

(二)債務基金、特別收入基金及資本計畫基金（以下合稱政事基

金）。 

前項各款之特種基金，合稱各基金。 

三、各基金應依分期實施計畫及收支估計表切實執行。 

業權基金應本企業化經營原則，設法提高產銷營運（業務）量，增

加收入，抑減成本費用，並積極研究發展及推行責任中心制度，改

進產銷及管理技術，提高產品及服務品質，以提升經營績效，除較

預算增加之政策性因素外，應達成年度法定預算盈餘（賸餘）目標。 

政事基金應在法律或政府指定之財源範圍內，妥善規劃整體財務資

源，加強財務控管，並設法提升資源之使用效率，以達成基金之設

置目的及年度施政目標。 

四、為使各基金預算能有效執行，各基金業務、企劃、人事及會計等權

責單位應嚴謹分工，以辦理計畫與預算之執行及考核。 

五、各基金年度預算執行績效及計畫執行進度，除作為年度考核之依據

外，並供作核列以後年度預算之重要參考。 

貳、分期實施計畫及收支估計 

六、各基金應依其業務情形，核實編造分期實施計畫及收支估計表，並

附具總說明，其內容應包括下列事項： 

(一)業權基金部分： 

１、收支及盈虧（餘絀）估計。 

２、主要產品產銷（營運）估計。  
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３、固定資產建設改良擴充（以下簡稱購建固定資產）計畫。 

４、長期債務舉借及償還計畫。 

５、資金轉投資計畫。 

６、其他重要計畫。 

(二)政事基金部分： 

１、基金來源用途及餘絀估計。 

２、主要業務計畫。 

３、購建固定資產計畫。 

前項分期實施計畫及收支估計以每半年為一期，各期應估測執行期

間產銷（營運或業務）狀況可能發生之變化，評估其得失，就本期

內能達成之業績予以編列。購建固定資產計畫應考量財務狀況，配

合計畫實施進度，衡酌緩急，在本年度可用預算（包括本年度法定

預算數、以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數）範圍內審慎估

計，並避免集中分配於年底。 

各期實施計畫及收支估計表，應依規定期限陳報主管機關核定。主

管機關核定後，各基金於預算執行期間，遇有重大變動時，應即修

正陳報主管機關核定。 

七、各基金之主管機關核定分期實施計畫及收支估計表時，除應注意本

要點參、預算之控制及執行規定外，並應就各項估計數與預算目標

差異情形，審核分析其原因。如有重大差異或情形特殊者，由主管

機關視其差異原因及嚴重程度召開會議審查，有關基金主持人應列

席備詢。 

各基金之主管機關，應於收到分期實施計畫及收支估計表二十日內

核定，並轉送行政院主計總處、審計部及財政部備查。 

八、各基金為發揮預算功能，便利控制及追蹤考核，得根據核定之分期

實施計畫及收支估計表，按責任中心或部門別，予以分配。但業務

單純或事實上未區分責任中心或部門別者，得由業務部門依核定之

分期實施計畫及收支估計表管制執行。分配後如有重大變動時，應

配合分期實施計畫及收支估計表予以修正。 
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各基金之會計部門，應依據前項分配結果，編造責任預算分配表，

經基金主持人核定後，送由各責任中心或部門據以執行。 

參、預算之控制及執行 

 甲、業權基金 

九、營業（業務）收支預算之執行期間，為配合業務增減需要隨同調整

之營業（業務）及營業外（業務外）收支，併年度決算辦理。下列

項目，並應依規定辦理： 

(一)各基金應加強精簡組織及員額，並依下列原則辦理： 

１、非經專案報經主管機關核轉行政院核准，不得超出法定預

算員額用人。 

２、員額運用，應依行政院訂定之「中央政府機關員額管理辦

法」辦理。 

３、適用「國營事業員額合理化管理作業規定」之國營事業，

應依該規定辦理。 

(二)用人費用： 

１、實施用人費率事業年度用人費用，應切實依照行政院訂定

之「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」等相關規

定辦理；非實施用人費率事業年度用人費用，應切實依照

行政院核定員工待遇規定辦理；作業基金年度用人費用，

應切實依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及相關規定

辦理。各基金有關員工待遇、福利、獎金或其他給與事項

，應照行政院訂定之有關規定辦理，不得自訂標準支給。

各事業職工福利金並應按法定預算提撥率提撥。 

２、各事業專案裁減申請退休與資遣人員，應於離退六個月前

提出申請為原則。屆齡退休及專案裁減奉准退休與資遣人

員，其離退六個月前，非確有必要，不得申請加班。 

(三)出國計畫： 

１、主管機關應參照「行政院及所屬各級機關因公派員出國案

件編審要點」訂定處理要點，作為營業基金出國計畫管理
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之依據。營業基金如計畫須修正或須辦理原未奉核定之出

國案件，依上開主管機關所訂處理要點辦理。 

２、作業基金應依據「行政院及所屬各級機關因公派員出國案

件編審要點」辦理。 

(四)赴大陸地區計畫： 

１、主管機關應參照「行政院及所屬各級機關因公派員赴大陸

地區案件編審要點」訂定處理要點，作為營業基金派員赴

大陸地區計畫管理之依據。營業基金如計畫須修正或須辦

理原未奉核定之赴大陸地區案件，依上開主管機關所訂處

理要點辦理。 

２、作業基金應依據「行政院及所屬各級機關因公派員赴大陸

地區案件編審要點」辦理。 

(五)作業基金一般服務費項下計時與計件人員之進用，應依「行政

院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」之規定辦理。 

(六)公共關係費之列支，應受法定預算之限制。但行銷（業務）費

用、服務費用（成本）及製造費用項下之公共關係費，如營業

或業務收入超過預算時，得在營業或業務收入增加比率之範圍

內，報由主管機關核准後，酌予增加，但不得超過各該總分類

帳科目項下公共關係費原預算數之百分之三十。 

(七)廣告費及業務宣導費之列支，超過法定預算時，主管機關應予

查明其超支原因，若確屬業務實際需要，始得列支。 

(八)員工服裝，應確實依法定預算執行，且規定上班時間必須穿著

者，始得統一製發，不得折發代金。 

(九)租賃管理用之車輛，準用「中央政府各機關學校購置及租賃公

務車輛作業要點」之規定，並不得以其他車輛名義租賃。實施

用人費率事業所租賃之車輛，應以公務用為限，不得作為員工

上下班用。 

(十)捐助與補助： 

１、辦理捐（補）助業務，應本客觀、公平及公開、透明之資
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源分配原則辦理，並對受捐（補）助單位執行捐（補）助

經費加強考核。 

２、年度預算執行期間，如因業務實際需要，而未及編列預算

或預算編列不足支應時，除依法律規定配合基金營運情形

等調整，或以捐助或補助為基金之主要業務者，得依實際

業務需要執行外，可在捐助及補助項目預算總額內容納，

及超出預算總額，其個別項目在新臺幣五十萬元以下者，

由各基金自行依有關規定核辦；其超出預算總額，個別項

目超過新臺幣五十萬元且在二千萬元以下者，應專案報由

主管機關核定；個別項目超過新臺幣二千萬元者，應專案

報主管機關核轉行政院核定。 

３、補助地方政府，如係未指定用途之補助款或地方政府應相

對編列分擔者，應通知該地方政府納入其預、決算辦理。

補助地方政府經費，均應查明各受補助地方政府提報之計

畫實際執行進度及經費（含地方分擔款）支用情形，覈實

撥付；前開補助經費執行結果如有賸餘，其賸餘應照數或

按補助比例繳回基金；前開補助計畫如經費計畫修正為不

須基金補助，應即退還。 

４、基金如有補（捐）助民間團體或私人款項，應依「中央

政府各機關對民間團體及個人補（捐）助預算執行應注

意事項」之規定，按補（捐）助事項性質，訂定明確、

合理及公開之作業規範，報請主管機關核定；並應查明

各受補（捐）助對象提報之計畫實際執行進度及經費支

用情形，覈實撥付。各主管機關對所屬基金辦理前述補

（捐）助業務，應訂定管考規定，並切實督導其強化內

部控制機制及執行成效考核。 

(十一)委託研究計畫應依「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要

點」及主管機關依該要點訂定之作業規定辦理。作業基金委

託民間辦理之事項，應依「行政院及所屬各機關推動業務委
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託民間辦理實施要點」規定辦理。 

(十二)年度預算執行期間，如須新增或租約到期繼續租用辦公房

屋，應先洽財政部國有財產署及調整現有辦公房屋確無適用

房屋後，始得辦理。 

(十三) 分攤（擔）項目，應依法定預算確實執行。年度預算執行期

間，如因業務實際需要，而未及編列預算或預算編列不足支應

時，應比照第十款第二目規定辦理。 

(十四)辦理政策宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助基

金、管理機關（構）或主管機關名稱，不得以置入性行銷方

式進行，並確實依預算法第六十二條之一執行原則辦理。主

管機關並應就所屬基金之執行情形加強管理。 

(十五)委託廠商提供資訊服務，其服務費用之計算方式，應依「機關

委託資訊服務廠商評選及計費辦法」之規定辦理。 

十、年度決算盈餘（賸餘）之分配及虧損（短絀）之填補，除應依決算

及法定程序辦理外，並應依行政院所訂「國營事業機構營業盈餘解

庫注意事項」及「中央政府非營業特種基金賸餘解庫及短絀填補注

意事項」之規定辦理。 

前項盈餘（賸餘）分配中，特別公積除法律有明定或經行政院專案

核准者外，應在法定預算範圍內提列。 

十一、購建固定資產之執行，應依下列規定辦理： 

(一)一般執行原則： 

１、各基金應切實依預算編列項目及分期實施計畫執行。 

２、原未編列預算或預算編列不足支應之項目，如年度進行中

，確為應業務需要必須於當年度辦理者，專案計畫之購建

固定資產，得在同一計畫已列預算總額（含保留數，但不

含奉准先行辦理數）內調整容納；一般建築及設備計畫，

得在當年度預算總額（不含保留數及奉准先行辦理數）內

調整容納者，除增加國庫負擔者，應專案報由主管機關核

轉行政院核定外，由各基金自行依有關規定核辦。 
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３、購建固定資產內，房屋及建築中之新建或購置各項辦公房

屋及宿舍，應依預算切實執行；交通及運輸設備中之購

置管理用公務車輛，應依「中央政府各機關學校購置及租

賃公務車輛作業要點」規定辦理，並不得以其他車輛名義

購置。年度內如因價格或其他特殊原因，致原預算確有

不敷，或涉及原編列預算項目（車種）變更，或原未編

列預算為應業務需要必須於當年度辦理者，均應專案由

主管機關核轉行政院核定。 

４、年度進行中配合總預算追加預算及特別預算辦理之購建固

定資產，如該等預算已明列辦理項目內容及經費，由各基

金自行依有關規定核辦後，併決算辦理。 

５、公共工程計畫，應依「政府公共工程計畫與經費審議作

業要點」規定辦理。 

６、購建固定資產內，涉及第九點各款之項目者，應準用其管

控程序。 

７、作業基金於年度進行中購建固定資產，其中涉及新臺幣五

百萬元以上科學儀器，遇有原未編列預算、原編列預算項

目變更或預算編列不足時，應專案報主管機關，除特殊情

形者外，應於六月底前核轉科技部審議。 

８、購建固定資產之個別計畫或項目，於年度終了屆滿四年

而未動用預算者，應即停止辦理，經檢討仍需辦理者，

應循預算程序辦理。 

(二)專案計畫之購建固定資產於年度進行中，如因財務狀況欠佳，

資金來源無著，或因情勢變遷，無法達成預期效益，或因其他

原因，經詳予檢討，認為應予緩辦或停辦者，除在分期實施計

畫及收支估計表表達外，並應依下列規定辦理： 

１、原計畫係依相關規定送請國家發展委員會審議者，應專案

報由主管機關核轉行政院核定。其餘計畫，應專案報由主

管機關核定。 
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２、奉准緩辦之計畫，其緩辦期限以二年為限。但經行政院專

案核准者，得以四年為限。因財務狀況改善或實際需要，

經檢討後須恢復繼續辦理者，仍應循緩辦之程序辦理。奉

准停辦之計畫，如必須於以後年度辦理者，應依預算程序

辦理。 

(三)專案計畫之購建固定資產預算之執行，如年度進行中為配合業

務需要，計畫須予修正，其程序如下： 

１、不影響原計畫目標能量及不增加投資總額者，由各基金自

行依有關規定核辦，但涉及補辦預算者，應報由主管機關

依第三十九點規定辦理；減少原計畫目標能量，不增加投

資總額者，應專案報主管機關核定。 

２、因計畫內容部分變更，或因外在因素，致增加投資總額

者： 

(１)增加金額在新臺幣五億元以下者，由各基金自行依有

關規定核辦。但涉及補辦預算者，應報由主管機關依

第三十九點規定辦理。 

(２)增加金額超過新臺幣五億元且在新臺幣二十億元以

下，或超過新臺幣二十億元但在原投資總額百分之

二十以內者，應擬具處理意見，報由主管機關核定。

但涉及補辦預算者，主管機關應依第三十九點規定辦

理。 

(３)增加金額超過新臺幣二十億元且超過原投資總額百

分之二十者，應專案報由主管機關核轉行政院核

定。但原計畫係依相關規定送請國家發展委員會審

議，或修正後達送請該會審議標準者，應先送請該

會審議。 

(４)凡同一計畫經二次以上（含二次）修正增加投資總

額時，其修正增加投資金額之核算，應以最近一年

（即過去十二個月）累計變動預算金額為計算基準。 
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３、計畫修正涉及房屋及建築中之新建或購置各項辦公房屋

、宿舍，與交通及運輸設備中之購置管理用公務車輛，

及增加國庫負擔經費者，均應專案報由主管機關核轉行

政院核定。 

４、計畫修正致當年度分年投資金額超過當年度預算部分，

經依前三目之程序報奉核定後，得先行辦理，並應補辦

預算，修正以後年度預算部分，循預算程序辦理。 

５、專案計畫之購建固定資產須整個計畫內容及預算變更者

，原計畫應依前款規定報請停辦，擬辦之計畫應依第四

款規定辦理。 

(四)尚未奉核定之專案計畫購建固定資產，如年度進行中，確因經

營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，而必須於當年度

舉辦者，應專案報由主管機關核轉行政院核定，並應補辦預算。 

(五)一般建築及設備計畫，原未編列預算或預算編列不足支應之項

目，如年度進行中，確為應業務需要必須於當年度辦理，經檢

討無法依第一款第二目規定辦理者，除房屋及建築中之新建或

購置各項辦公房屋、宿舍，與交通及運輸設備中之購置管理用

公務車輛，及增加國庫負擔經費者，應專案報由主管機關核轉

行政院核定外，其他項目金額在新臺幣五千萬元以下者，應專

案報由主管機關依第三十九點規定辦理；其金額超過新臺幣五

千萬元者，應專案報由主管機關核轉行政院核定，並均應補辦

預算。 

(六)作業基金中公共工程計畫原計畫係依「政府公共工程計畫與經

費審議作業要點」之規定辦理者，年度進行中為配合業務需

要，計畫須予修正，如原計畫係以專案計畫編列者，應依第三

款規定辦理；原計畫係於一般建築及設備計畫項下編列者，其

增加投資總額超過新臺幣五千萬元或增加國庫負擔經費者，應

專案報由主管機關核轉行政院核定；其餘報由主管機關核定。

但當年度分年投資金額涉及第五款規定者，仍應依該規定辦
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理。 

(七)購建固定資產預算之保留，依下列規定辦理： 

１、多年期之購建固定資產項目，其已分年編列預算者，應

依預算執行；如因特殊原因，當年度內不能完成者，應

依業務實際需要申請保留，結轉以後年度繼續支用。 

２、多年期之購建固定資產項目，分年預算已至最後一個年

度，或一年期購建固定資產項目，其因奉准延長完工期

限，或已發生權責或因特殊原因，未能完成者，得申請

保留轉入下年度繼續支用，其餘未支用之預算餘額，應

即停止支用。 

３、奉准先行辦理項目，其已發生權責或因特殊原因，未能

完成者，得申請在原核定先行辦理之範圍內，於下年度

繼續辦理，其餘未動用之餘額，應即停止動支。 

４、申請保留預算時，應填具預算保留數額表，並敘明理由

，必要時檢附有關文件，依規定期限陳報主管機關，主

管機關應於四十五日內核定。 

(八)重大災害損失之復建工程，其所需復建工程經費已列有「災害復

建工程」預算或可依第一款第二目規定辦理者，由各基金自行依

有關規定核辦；其餘除增加國庫負擔經費者，應專案報由主管機

關核轉行政院核定外，由各基金自行依有關規定核辦。  

當年度分年投資金額超過年度預算部分，仍應事後報由主管機

關依第三十九點規定辦理，並應補辦預算。 

(九)為配合擴大內需，維持經濟穩定成長，對已奉核定之購建固定

資產計畫，應儘量提前辦理，執行進度落後者，應予追蹤管制，

加強推動；尚未奉核定之購建固定資產計畫，凡已完成先期規

劃及效益評估者，可檢討報經核准先行辦理，補辦以後年度預

算。以上如涉及計畫修正、未列預算或預算編列不足支應項目

者，均應依本點有關規定程序辦理。 

十二、資金轉投資及處分之執行，應依下列規定辦理： 
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(一)各基金應切實依預算編列項目及分期實施計畫執行，並依行政

院訂定之「中央政府特種基金參加民營事業投資管理要點」規

定辦理。 

營業基金應同時依行政院訂定之「公股股權管理及處分要點」

規定辦理。 

(二)已奉核定之轉投資計畫確因業務實際需要，緩辦或停辦者，應

專案報由主管機關核定。奉准緩辦計畫經檢討後須恢復辦理

者，仍應報由主管機關核定。奉准停辦之計畫，如必須於以後

年度辦理者，應依預算程序辦理。 

(三)年度進行中，不變更原有投資對象，而確因業務實際需要，計

畫須予修正，其增加投資總額超過新臺幣五千萬元或增加國庫

負擔經費者，應專案報由主管機關核轉行政院核定；其餘報由

主管機關核定，但涉及補辦預算者，主管機關應依第三十九點規

定辦理。計畫修正致當年度分年投資金額超過年度預算部分，

並應補辦預算；修正以後年度預算部分，循預算程序辦理。 

(四)尚未奉核定之轉投資計畫，於年度進行中，如確因正常業務確

實需要必須於當年度辦理者，應專案報由主管機關核轉行政院

核定，並應補辦預算。 

(五)年度進行中，配合被投資事業辦理現金增資，依原持股比例認

購股份，除增加國庫負擔經費者，應專案報由主管機關核轉行

政院核定外，其餘應專案報由主管機關依第三十九點規定辦

理，並均應補辦預算；無償獲配股票股利，不作為投資金額之

增加，僅註記股數增加，並按增加後之總股數重新計算每股成

本或帳面值。 

(六)年度進行中，如確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實

需要，須預算外處分轉投資者，應專案報由主管機關依第三十

九點規定辦理，並應補辦預算。但轉投資帳面成本為零者，無

須補辦預算。 

(七)轉投資之增加或處分預算，及奉准先行辦理項目，未及於當年
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度執行而有保留必要者，準用前點第七款規定辦理。 

十三、長期債務舉借及償還之執行，應依下列規定辦理： 

(一)各基金應切實依預算編列項目及分期實施計畫執行。 

(二)已奉核定之長期債務舉借及償還計畫，於年度進行中，確因業

務實際需要，須變更對象或方式者，由各基金依有關規定自行

核辦。 

(三)配合購建固定資產或資金轉投資編列之長期債務舉借預算，於

年度進行中，因該購建固定資產或資金轉投資計畫須停辦、緩

辦、修正或增列時，應隨同檢討長期債務舉借計畫之停辦、緩

辦、修正或增列，併同計畫案報請核定。當年度舉借金額超過

年度預算部分，並應補辦預算。 

(四)基金為減輕利息負擔，而舉借新債償還舊債，在不延長償還期

限及不增加舉借金額前提下，由各基金自行依有關規定核辦，

並併年度決算辦理。 

(五)年度進行中，其他須預算外舉借長期債務者，營業基金除增加

國庫負擔，應專案報由主管機關核轉行政院核定者外，其餘應

報由主管機關依第三十九點規定辦理；作業基金應報由主管機

關核轉行政院核定，並均應補辦預算。 

(六)年度進行中，基金為減輕利息負擔，就原列長期債務舉借，擬暫

以舉借短期債務支應者，應經審慎評估，並在長期債務舉借預算

額度內，由各基金自行依有關規定核辦。 

(七)年度進行中，須預算外償還長期債務者，應報由主管機關依第

三十九點規定辦理，並應補辦預算。 

(八)長期債務之舉借或償還預算，及奉准先行辦理項目，未及於當

年度執行而有保留必要者，準用第十一點第七款規定辦理。 

十四、資產（指固定資產、非營業資產或非業務用資產）變賣之執行，

應依下列規定辦理： 

(一)各基金應切實依預算編列項目及分期實施計畫執行。 

(二)已奉核定之資產變賣，確因業務實際需要，須停辦或緩辦者，
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由各基金自行核辦。 

(三)未列預算或預算編列不足支應之資產變賣，如確因正常業務確

實需要必須於當年度辦理者，得在當年度資產變賣預算帳面價

值總數（不含保留數及奉准先行辦理數）內調整容納者，由各

基金自行依有關規定核辦。若經檢討無法在當年度預算總額內

調整容納者，應專案報由主管機關依第三十九點規定辦理，並

應補辦預算。但經主管機關核可由以前年度保留數調整者，不

在此限。 

(四)資產變賣預算及奉准先行辦理項目，未及於當年度執行而有保

留必要者，準用第十一點第七款規定辦理。 

基金應業務需要辦理資產之交換，其換出資產應依前項變賣規定

辦理，換入資產應依第十一點規定辦理。 

十五、固定資產、非營業資產或非業務用資產，配合各級政府依法辦理

協議價購、徵收或撥用者，由各基金自行依有關規定核辦。但涉

及減資或折減基金繳交財政部國有財產署或相關機關者，應專案

報由主管機關核轉行政院核定。均併決算辦理。減資或折減基金

之執行，應依第十六點規定辦理。 

基金於年度進行中，無償取得之資產及研發成果作價取得之股

權，由各基金自行依有關規定核辦，併決算辦理。 

十六、增資（增撥基金）及減資（折減基金）之執行，應依下列規定辦

理： 

(一)辦理各項增資（增撥基金），均應依其法定預算執行。於年度

進行中，其配合業務急迫需要，須修正已列預算之增資（增撥

基金）計畫，或未列預算之增資（增撥基金）計畫必須於當年

度辦理者，應專案報由主管機關核轉行政院核定。配合總預算

追加預算及特別預算辦理之增資（增撥基金），由各基金依有

關規定核辦。當年度增資（增撥基金）金額超過年度預算部分，

併決算辦理。 

(二)辦理減資（折減基金），應依其法定預算執行。如原未編列預
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算，確因業務急迫需要必須於當年度辦理，或減資（折減基金）

金額須較預算增加者，應專案報由主管機關核轉行政院核定。

當年度減資（折減基金）金額超過年度預算部分，併決算辦理。 

(三)已奉核定之增資（增撥基金）及減資（折減基金）計畫，須停

辦或緩辦者，應專案報由主管機關核定。奉准緩辦計畫經檢討

後須恢復辦理者，仍應報由主管機關核定。奉准停辦之計畫，

如必須於以後年度辦理者，應依預算程序辦理。 

(四)增資（增撥基金）與減資（折減基金）預算，及奉准預算外辦

理之項目，未及於當年度執行而有保留必要者，準用第十一點

第七款規定辦理。 

十七、以營建、投資為法定（主要）業務之基金，辦理其法定（主要）

業務範圍內之購建（或處分）營建物、增加（或減少）業務性長

期投資，遇有未及編列預算或預算編列不足支應時，由各基金自

行核辦，列入決算辦理。 

前項公共工程項目仍應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要

點」規定辦理。 

十八、基金或所屬部門辦理移轉民營或結束營運，其預算執行，應依下

列規定辦理： 

(一)基金或所屬部門經主管機關審視情勢，認已無公營必要者，應

報由行政院核定移轉民營，並編列年度預算辦理。配合經濟政

策需要及市場狀況時，應依「公營事業移轉民營條例」第十三

條規定辦理。 

(二)基金或其資金獨立計算盈虧之所屬部門，如經評估無移轉民營

或繼續經營價值者，應報經行政院核定結束營運，並視需要循

預算程序或併決算辦理。 

(三)移轉民營或結束營運時，應由基金負擔之各項經費，依實際需

要核實列支，超出預算部分併決算辦理，其不隨同移轉部分或

未了事項等，得由主管機關指定單位承接。 

(四)年度進行中完成移轉民營或結束營運，依規定程序辦理當期決
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算；尚須進行清理工作者，其清理收支配合年度決算辦理。 

十九、作業基金年度進行中併入其他基金，其預算執行，應依下列規定

辦理： 

(一)作業基金經主管機關審視情勢，認為有併入其他基金之必要

者，應擬具整併計畫報由行政院核定。必要時，得由行政院逕

行核定整併。 

(二)作業基金併入其他基金，結束之基金應依規定程序辦理當期決

算，其奉准移轉之資產扣除負債後之餘額，於整併基準日以增

撥基金方式併入存續之基金。存續基金辦理上開增撥基金及嗣

後配合業務增加隨同調整之收支，均併決算辦理。結束之基金

截至整併基準日如有尚未執行之購建固定資產、資金轉投資及

處分、長期債務舉借及償還，以及資產變賣之預算餘額，仍須

由存續基金辦理部分，由存續基金繼續執行。 

(三)前款結束之基金尚未執行仍須由存續基金繼續執行部分，存續

基金未及於當年度執行而有保留必要者，由存續基金準用第十

一點第七款規定辦理。 

二十、業權基金第九點至前點以外之項目，應依法定預算確實執行。年

度預算執行期間，因配合業務增減需要隨同調整之收支及經營環

境發生重大變遷或正常業務之確實需要，除增加國庫負擔或重大

事項，應報經主管機關核轉行政院核定外，得由各基金自行依有

關規定核辦後，併年度決算辦理。 

二十一、業權基金預算如未能依預算法第五十一條期限完成審議時，其

預算之執行，準用預算法第五十四條規定，並依行政院院授主

孝字第０九四０００八二一四號函規定辦理。 

年度預算之新興資本支出及新增計畫，依前項規定須先行辦理

者，及該等計畫以外之計畫，其年度預算之執行，超過已獲授權

之原訂計畫或上年度執行數者，由各基金專案報由主管機關依第

三十九點規定辦理。 

分期實施計畫及收支估計表及會計月報中法定預算數欄，在法
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定預算公布前，暫按行政院核定數編列，並於法定預算公布日

起十日內調整修正分期實施計畫及收支估計表報主管機關，會

計月報則自當月份月報起按法定預算數編列。主管機關收到修

正之分期實施計畫及收支估計表，應依第七點規定辦理。 

二十二、依本要點規定奉准辦理，並應補辦預算項目，應於辦理後以適

當科目列入決算，並於以後年度依預算編審程序補辦預算。 

前項應補辦預算項目，其中每筆數額營業基金在新臺幣三億元

以上，作業基金在新臺幣一億元以上者，除依預算法第五十四

條辦理及因應緊急災害動支外，應由基金主管機關依規定期限

編具補辦預算數額表報行政院核轉立法院備查。 

 乙、政事基金 

二十三、基金預算執行基本原則： 

(一)基金應加強財務控管，在可用財源範圍內推動各項業務計畫，

其業務計畫如屬多年期者，並應有完整之規劃及財源支應方

案。 

(二)基金除有基金餘額可供支應或專案報經主管機關核轉行政院

核定者外，其實際用途，應在實際來源額度內辦理為原則。 

(三)以政府撥款或補助為財源之項目，除有自有資金可供支應或專

案報經主管機關核轉行政院核定者外，其支出不得較預算超

出。 

二十四、基金來源之執行，應依下列規定辦理： 

(一)各基金應切實依預算編列項目及分期實施計畫執行。 

(二)所列各項財源應依法令規定核實收取。 

(三)債務收入： 

１、債務基金辦理其法定（主要）業務範圍內之舉借長期性

債務，遇有未及編列預算或預算編列不足時，由基金自

行核辦，列入決算辦理。 

２、特別收入基金及資本計畫基金長期債務舉借之執行，準

用第十三點有關作業基金之規定辦理。 
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(四)基金之來源涉及資金轉投資之處分、資產之變賣及依法協議價

購、徵收或撥用者，準用第十二點有關作業基金及第十四點、

第十五點之規定辦理。 

(五)行政院公營事業民營化基金釋股預算，未及於當年度執行而有

保留預算之必要者，準用第十一點第七款規定辦理。 

二十五、基金用途之執行，應依下列規定辦理： 

(一)各基金應切實依預算編列項目及分期實施計畫執行。 

(二)基金用途均應本撙節原則辦理，不得支應與基金設置目的及基

金用途無關之項目，亦不得有浪費或不經濟之情形。 

(三)年度進行中，如確因業務需要，必須辦理原未編列預算之業務

計畫，應妥適規劃財源，必要時應撙節控管原有其他計畫，並

擬具計畫，專案報由主管機關核轉行政院核定。 

(四)已編列預算之業務計畫，年度進行中，確因業務需要，致增加經

費者，應優先檢討停辦或緩辦不具效益或不具急迫性項目，以於

原計畫預算總額內調整容納為原則。各業務計畫中，除一般行政

管理計畫支出不得以併年度決算方式辦理外，其餘業務計畫經檢

討後，如確有超支必要，應就檢討結果擬具處理意見，報由主管

機關核定。但增加國庫負擔者，應專案報由主管機關核轉行政院

核定。 

(五)償還長期債務計畫： 

１、債務基金辦理其法定（主要）業務範圍內之償還長期性

債務，遇有未及編列預算或預算編列不足時，由基金自

行核辦，列入決算辦理。 

２、特別收入基金及資本計畫基金償還長期債務之執行，準

用第十三點有關作業基金之規定辦理。 

(六)公共關係費之列支，應受法定預算之限制。 

(七)捐助與補助： 

１、年度預算執行期間，如因業務實際需要，而未及編列預

算或預算編列不足支應時，除依法律規定配合基金來源
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調整者，得依實際業務需要執行外，可在捐助及補助項

目預算總額內容納，及超出預算總額，其個別項目在新

臺幣五十萬元以下者，由各基金自行依有關規定核辦；

其超出預算總額，個別項目超過新臺幣五十萬元且在二

千萬元以下者，應專案報由主管機關核定；個別項目超

過新臺幣二千萬元者，應專案報主管機關核轉行政院核

定。 

２、補助地方政府、捐助民間團體或私人款項，及捐（補）

助之分配原則、執行及考核事項，準用第九點第十款之

規定辦理。 

(八)員額及用人費用、出國計畫、赴大陸地區計畫、計時與計件人員

之進用、廣告及業務宣導費、租賃管理用車輛、委託研究及委託

辦理事項、新增或續租辦公房屋、分擔項目、辦理政策宣導、委

託廠商提供資訊服務之執行，準用第九點有關作業基金之規定辦

理。 

(九)一般建築及設備計畫、業務計畫項下之購建固定資產之執行，

準用第十一點有關作業基金一般建築及設備計畫之規定辦理。 

(十)特別收入基金專案計畫之購建固定資產或資本計畫基金辦理其

主要業務範圍內之購建營建物，遇有未及編列預算或預算編列

不足支應時，準用第十一點有關作業基金專案計畫之購建固定

資產之規定辦理。 

(十一)資金轉投資及年度決算解繳國庫之執行，準用第十點及第十

二點有關作業基金之規定辦理。 

二十六、短期債務之舉借，應以因應短期資金調度需要為原則，其無法

以自有財源於短期內清償者，除依法令規定或經專案報由主管

機關核轉行政院核定者外，均不得辦理。 

二十七、年度進行中併入其他基金，其預算之執行，準用第十九點之規

定辦理。但結束之基金，其奉准移轉之資產扣除負債後之基金

餘額，於整併基準日悉數併入存續基金，存續基金辦理上開基
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金餘額變動及嗣後配合業務增加隨同調整之基金來源及用途，

均併決算辦理。 

二十八、政事基金第二十三點至前點以外之項目，年度預算執行期間，

因業務增減隨同調整之基金來源及基金用途及因經營環境發生

重大變遷或正常業務之確實需要，除增加國庫負擔或重大事

項，應報經主管機關核轉行政院核定外，得由各基金自行依有

關規定核辦後，併年度決算辦理。 

二十九、政事基金預算如未能依預算法第五十一條期限完成審議時，其預

算之執行，準用第二十一點規定辦理。 

三十、依本要點規定奉准辦理，並應補辦預算之項目，準用第二十二點

有關作業基金之規定辦理。 

肆、預算執行之檢討報告及考核 

三十一、各基金應編製會計月報，依規定期限分送行政院主計總處（基

金預算處、會計決算處、綜合統計處）、審計部、財政部及其主

管機關。 

前項會計報告應就盈虧（餘絀）及業務計畫、購建固定資產預

算執行情形詳予檢討。其未達預算目標或計畫進度落後者，各

基金應敘明理由檢討改進。 

三十二、行政院主計總處為應業務需要，得指定各基金依規定格式編製

定期或不定期報表，各基金應在限期內詳實填報。 

三十三、各基金應隨時蒐集國內、外同業（或類似機構）之經營及財務

狀況資料，分析比較，作為改進業務經營之依據。所蒐集及分

析之資料，並送主管機關、行政院主計總處（基金預算處、會

計決算處）、審計部及財政部參考。 

三十四、各基金業務計畫預算執行部門，應就各該部門計畫預算執行情

形，按期編製報告，並詳予分析差異原因，其差異超過百分之

十者，應提出改進意見，送由會計部門彙總分析，擬具綜合之

建議，視差異程度，適時提報業務會報或董（理）事會（管理

委員會、管理會）檢討採取對策。 
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三十五、業權基金每年應對以往年度完成且尚未達成原訂效益目標之專

案計畫購建固定資產，檢討其產能利用與實際效益情形，並與

原預訂目標比較分析差異原因，提出改進措施，依規定期限陳

報主管機關核轉行政院主計總處（基金預算處、會計決算處）、

審計部及財政部備查。 

三十六、各基金為加強債務管理，應適時檢討各項借款利率等條件，以

減輕債息負擔，提升財務效能，並妥善管理所舉借之債務，確保

償債財源足以償付債務本息。償債財源有不足以償還債務本息之

虞時，應即檢討改進。 

各基金辦理自償性公共建設計畫，應依行政院訂定之「自償性公

共建設預算制度實施方案」辦理。 

三十七、各基金主管機關應督促所屬加強財務控管，提升營運（業務）績

效，另對預算之執行，應隨時注意督導考核，如有實際數與預算

分配數間重大差異（超過百分之十者）情形，應督促提出改善措

施，並追蹤考核，考核結果除併年度考成辦理外，並應根據審計

法第六十二條規定通知審計部。各基金主管機關對補辦預算事

項，應從嚴審核。各基金對其所屬各責任中心（部門）預算執行

結果考核情形，報主管機關備查。 

各基金執行預算，其員工如有違法、廢弛職務或其他失職等行

為，致政府財物或聲譽遭受重大損害者，除依公務員懲戒法、

公務人員考績法等規定懲處外，相關人員財務責任，依審計機

關審查決定辦理。 

三十八、主管機關及行政院主計總處為應業務需要，得依預算法第六十

六條、決算法第二十條及會計法第一百零六條之規定，定期或

不定期派員赴各基金訪查或查核預算執行或決算辦理情形。 

伍、附則 

三十九、依本要點參、預算之控制及執行規定先行辦理並補辦預算，及

預算未能依預算法第五十一條期限完成審議時，其預算之執行依

第二十一點第二項規定辦理者，由各基金主管機關依「行政院與
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所屬機關權責劃分表（共同事項）」規定，代擬代判院稿核定。 

四十、依本要點規定應專案報由主管機關核定事項，核定副本應抄送行

政院主計總處、審計部及財政部；應核轉行政院核定事項，核定

副本應抄送審計部及財政部。 

購建固定資產計畫之修正，依本要點規定由各基金或主管機關核

定事項，如原計畫係依相關規定送請國家發展委員會或行政院公

共工程委員會審議，其核定副本應抄送國家發展委員會或行政院

公共工程委員會。 

四十一、行政院主管之營業基金，其有關本要點之各種授權，得比照其

他各主管機關辦理。 

行政院主管之作業基金及政事基金部分，依本要點之規定，先

行辦理並補辦預算項目，及預算未能依預算法第五十一條期限完

成審議時，其預算之執行依第二十一點第二項規定辦理者，均應

專案報行政院核定，其餘本要點授權主管機關核定事項，得比

照其他各主管機關辦理。 

四十二、編製附屬單位預算分預算之基金，其預算執行適用本要點之規

定。 

四十三、各基金編製各種書表，其編製之期限、份數及格式，由行政院

主計總處定之。 

 


